



Ministero dell'Istruzione




UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Unione Europea



MIUR



Regione Sicilia

IC STAT.LE - "CASELLA"-PEDARA
Prot. 0002171 del 02/03/2023
I (Uscita)

I.C.S. "Salvatore Casella"
Via Eleonora D'Angiò n. 14 - 95030 - Pedara (CT)
tel. 095/2262164 - cell.3663472576
C.F. 81003970878 C.M. CTIC83800Q
e-mail ctic83800q@istruzione.it - ctic83800q@pec.istruzione.it
www.icscasellapedara.edu.it

Al Sito Web della Scuola

Loro sedi

Oggetto: Variante in corso d'opera riguardante prodotti per stampa 3D

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - *Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.*

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.

Oggetto: variante in corso d'opera relativa alla fornitura di Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia.

Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-102

CUP I74D22000440006

CIG: 9589089E8F

IL R.U.P.

VISTO progetto esecutivo redatto dal progettista Emanuela Marino nominato con lettera di incarico prot. n° 15171 del 21 novembre 2022

VISTA la determina a contrarre prot. n° 47 del 07 gennaio 2023 che costituisce la definizione e l’avvio della procedura di affidamento

VISTA la trattativa diretta n° 3388570 del 10 gennaio 2023

VISTA l’offerta pervenuta n° 395065 del 11 gennaio 2023

VISTO la determina a contrarre affidamento diretto prot. 184 del 11 gennaio 2023, a seguito di trattativa diretta su MEPA, all'operatore economico LIGRA DS SRL Direzione e coordinamento da parte del socio LGC Holding Srl Sede Legale, Amministrativa ed Operativa Via degli Artigiani 29/31 - 29020 VIGOLZONE (PC) C.F. / P.IVA 01765530330 - COD. ID CEE IT01765530330 ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016

INFORMATO dall'operatore economico LIGRA DS SRL (prot. 1986 del 27 febbraio 2023) che dichiara che i prodotti per stampa 3D "a marchio Sculpto" sono attualmente in fase di produzione, gli stessi stanno subendo consistenti ritardi causa difficoltà di reperimento componenti elettronici da parte del fornitore di cui al progetto;

ACCERTATA la difficoltà da parte dell'operatore economico a prevedere una data certa di consegna per i suddetti prodotti

VISTA la proposta alternativa offerta da parte dell'operatore economico;

SENTITO il progettista;

PRESO ATTO che la variazione dei prodotti per stampa 3D avviene con prodotti di fascia pari o superiore a quelli originariamente previsti;

VISTO il Punto "4.5 Gestione delle varianti" delle Linee Guida ANAC, secondo il quale "Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Il Direttore dell'Esecutore fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art. 106."

VISTO l'art.106 D.Lgs. 50/2016, in particolare il c.1 che stabilisce che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: [omissis] e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4.

VISTO il c.4, secondo cui "Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d)."

RITENENDO che le modifiche proposte non siano sostanziali ai sensi del comma 4;
VISTA la corrispondenza intercorsa, secondo cui dall'operatore economico LIGRA DS SRL

afferma che il prodotto per stampa 3D offerto risulta avere caratteristiche equivalenti in termini di risoluzione di stampa e velocità

AUTORIZZA

Art. 1

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

La variante in corso d'opera consistente:

- **sostituzione prodotto per stampa 3D “a marchio Sculpto” con prodotto per stampa 3D “DA VINCI Mini W+ BLACK”**

Art. 3

L'importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore per l'acquisizione in affidamento diretto invariato nonostante quanto determinato dall'art. 2, è determinato in euro 55.286,90 (esclusa IVA al 22%) da imputare nell'aggregato A/03 - 17 tipo di spesa “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2021”13.1.5A-FESRPN-SI-102 della gestione in conto competenza del programma annuale in corso che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria

Art. 4

Di assegnare il presente provvedimento al DSGA per il seguito di competenza

Si acclude scheda tecnica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fabio Fidotta